

# 施設整備計画

都道府県名	愛媛県
市町村名	砥部町

- 1 **計画名称** 砥部町公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 砥部町
- 3 **計画期間** 平成 22 年度 ~ 平成 24 年度

4 **域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について**

①保有校数及び耐震化の状況等(H24.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前に建設された棟			
		(b)	耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
小学校 6校	19棟	14棟	100%	14棟	0棟
中学校 1校	8棟	5棟	100%	0棟	5棟
高等学校 校	棟	棟	%	棟	棟
特別支援学校 校	棟	棟	%	棟	棟
幼稚園 3校	3棟	3棟	100%	2棟	1棟
学校給食施設					
単独校調理場 箇所					
共同調理場 2箇所					
スポーツ施設					
学校水泳プール 7箇所					
学校武道場 1箇所					
社会体育施設 5箇所					

②その他、特記すべき状況・課題

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

19年度に実施した耐力度調査により耐震性のないことが確認されている中学校校舎4棟、屋内運動場1棟及び22年度に実施した耐震診断により耐震性のないことが確認されている幼稚園園舎1棟について、本計画期間内に改築、補強事業により耐震化を図る。  
避難所となっている砥部小学校屋内運動場について、屋根材、外壁等非構造部材が、災害時に落下する等の危険性があるため、改修工事を実施する。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→ (目標)
小学校	0 棟	0 棟	0 棟	0 棟	0 棟	100.0	→ 100
中学校	5 棟	3 棟	5 棟	0 棟	5 棟	37.5	→ 100
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
幼稚園	1 棟	0 棟	1 棟	1 棟	0 棟	66.6	→ 100

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

砥部中学校について、改築事業と併せて、環境に配慮した学校施設整備の一環として、太陽光発電設備を整備する。また、老朽化により排水効果の低下したグラウンド整備と防球ネット等の整備を行う。  
宮内幼稚園は、築30年以上が経過し老朽化が深刻であり、耐震補強と併せて、大規模改造(老朽、トイレ、空調)事業を行う。  
高市小学校屋内運動場及び砥部幼稚園は、老朽化が深刻であり、教育環境向上のため、大規模改造(老朽、空調)事業を行う。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

耐震化事業の達成度合いを図るための指標等を検討し、庁内の事務事業評価により、目標の達成具合を計測、評価する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 地震、津波等の災害に備えるための整備 改築(危険、不適合) 大規模改造(補強) 防災機能強化	5 1 1	1,897,518 11,228 17,821	1,382,952 11,228 17,821	514,566	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備 屋外教育(グラウンド) 太陽光発電 大規模改造(老朽、空調、トイレ)	1 1 3	35,000 14,635 108,769	35,000 14,635 107,629	1,140	
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
小計	12		1,569,265		
⑤ その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業 中校 中屋	1 1	434,128 80,438	100,169 24,930	333,959 55,508	
小計	2		125,099		
合計	14		(※) 1,694,364		

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)		事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考	
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等	うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定 対象実工事費)	うち、 対象外 実工事費	耐力度 4,500点 以下		Is値0.3 未満	Is値0.3 ～ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上					
砥部中学校(I期工事)	①	0201	危険改築	校	R	1,848		335,959			22年度					H23年7月	H25年3月 (H24年3月)	エコスクール	
砥部中学校(I期工事)	①	0201	不適格改築	校	R	106	8,551	19,270			22年度	4				H23年7月	H25年3月		
砥部中学校(II期工事)	①	0201	危険改築	校	R	3,982		723,911			23年度					H23年7月	H25年3月		
砥部中学校(II期工事)	①	0201	不適格改築	校	R	227		41,268			23年度					H23年7月	H25年3月		
砥部中学校(I期工事)	①	0201	危険改築	屋	S	44		8,570			22年度					H23年7月	H25年3月 (H24年3月)	エコスクール	
砥部中学校(I期工事)	①	0201	不適格改築	屋	S	1	1,761	195			22年度	1				H23年7月	H25年3月		
砥部中学校(II期工事)	①	0201	危険改築	屋	S	1,288		250,858			23年度					H23年7月	H25年3月		
砥部中学校(II期工事)	①	0201	不適格改築	屋	S	15		2,921			23年度					H23年7月	H25年3月		
砥部中学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	-	-	-		35,000	35,000	0	23年度					H24年9月	H25年3月		
砥部中学校	③	2301	太陽光発電	校	-	-		14,635	14,635	0	23年度					H23年7月	H25年3月	太陽光30kw	
高市小学校	③	2201	大規模改造(老朽)	屋	R	604	604	0	12,180	11,040	1,140	24年度				H25年1月	H25年3月		
砥部小学校	①	0601	防災機能強化	屋	R	945	945	0	17,821	17,821	0	24年度				H25年3月	H25年3月		
宮内幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	489	489	0	11,228	11,228	0	23年度				H24年7月	H24年11月		
宮内幼稚園	③	0602	大規模改造(老朽)	園	R	469	469	0	48,095	48,095	0	23年度				H24年7月	H24年11月		
宮内幼稚園	③	0603	大規模改造(空調)	園	-	294	294	0	8,381	8,381	0	23年度				H24年7月	H24年11月		
宮内幼稚園	③	0606	大規模改造(トイレ)	園	-	20	20	0	1,274	1,274	0	23年度				H24年7月	H24年11月		
砥部幼稚園	③	0602	大規模改造(老朽)	園	R	436	436	0	32,279	32,279	0	24年度				H25年1月	H25年3月		
砥部幼稚園	③	0603	大規模改造(空調)	園	-	266	266	0	6,560	6,560	0	24年度				H25年1月	H25年3月		
砥部中学校	⑤	0103	中校	校	R	2,388	551	1,837	434,128	100,169	333,959							平成23年度負担事業	
砥部中学校	⑤	0104	中屋	屋	S	413	128	285	80,438	24,930	55,508							平成23年度負担事業	
校						11,713		(※) 1,694,364				5			1				
												6							

(※)様式2と一致すること。