

別紙3

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落/地域名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
愛媛県	砥部町	麻生地区	麻生							②			③・④		
		宮内地区	宮内							②			③・④		
		砥部地区	砥部 (北川毛集落を除く)							②			③・④		
		広田地区	広田							②			③・④		

人・農地プランの実質化の取組

① アンケートの実施 ①については、平成30年3月に実施したアンケート調査で対応しているため表記していません。

② 地図化による現況把握

③ 話し合い

④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。