

各種調査の実施状況

調査項目	実施時期	概要
(1) 地域概況及び公共交通の現状整理		
地域概況の整理	6～9 月	・ GIS を用いて位置・地勢等について整理 ・ 各種統計データを用いて人口・高齢化率等について整理
公共交通の現状整理	6～9 月	・ GIS や各種データを用いて、現在砥部町で運行されている交通サービスの路線・運行区域や運行概要、利用状況等について整理
(2) 上位・関連計画及びまちづくりの方向性の整理		
上位・関連計画整理	8～9 月	・ 第 2 次砥部町総合計画をはじめとした上位・関連計画の内容を整理
(3) 移動実態や公共交通に対するニーズ等の把握		
砥部町の移動に関するアンケート	6～9 月	・ 砥部町住民の移動実態や改善ニーズを調査し、結果を整理
のりあいタクシーに関するアンケート	6～9 月	・ のりあいタクシーの利用実態や改善ニーズ等を調査し、結果を整理
交通事業者ヒアリング	7 月下旬	・ 統計データのみではわからない運行についての課題や今後の事業意向を調査
関係部局ヒアリング	8 月上旬	・ 移動に関連する関係課・組織等に各施策実施状況や共創の可能性を調査