

砥部町地域公共交通網形成計画の進捗状況

資料 2

数値目標（計画期間中に達成すべき目標）

目標 1 地域での暮らしを守る地域公共交通網の構築

評価指標	現在値 (令和元年度)	目標値 (令和6年度)	令和5年度までの状況 or 現時点までの状況	進捗率 (達成率)
交通空白地に居住する人口割合	8.7%	0%	令和3年4月からのりあいタクシーが全域をカバー	100%
のりあいタクシー、とべ温泉行きバス、国保診療所送迎ワゴンの合計年間利用者数	3,175人	4,000人	R5実績：12,684人(R4:11,054人) (砥部のりあい10,412人、広田のりあい546人、温泉1,633人、診療所93人)	100%
JR四国バス年間利用者数(R4計画変更追加)	38,969人(R3)	40,777人	R5実績(R4.10~R5.9)：43,175人 R4実績(R3.10~R4.9)：37,410人 ※愛媛県交通政策課より	100%
町民の地域公共交通に対する満足度(注)	3.06	3.30		
スクールバスの活用	—	2事業	住民利用者登録の電子申請化 目的外利用可能	100%
乗務員研修会の開催	—	年1回	のりあい：業務委託先で独自研修を毎月実施 温泉バス：業務委託先で年1回実施 通学バス：業務委託先で定期的実施 診療所：事務引継ぎ時に独自研修を実施	100%

(注) 本計画策定にあたって実施した住民アンケートの調査結果であり、本町の地域公共交通全般に対して「満足」を5、「やや満足」を4、「どちらでもない」を3、「やや不満」を2、「不満」を1とした加重平均値です。1~5の範囲で、値が大きいほど満足度が高く、3未満は不満傾向を示しています。

目標 2 地域と共に守る地域公共交通網の構築

評価指標	現在値 (令和元年度)	目標値 (令和6年度)	令和5年度までの状況 or 現時点までの状況	進捗率 (達成率)
運行見直し基準の運用	—	年1回	令和4年12月運行見直し基準設定済	100%
地域公共交通セミナー等の開催	—	年2回	新型コロナウイルス感染症の影響により未実施	0%
バスの乗り方教室の開催	—	全小中学校(5校)で開催	R5麻生小、R4宮内小、R3砥部小、R2広田小	80% (4/5校)

目標 3 人にやさしい地域公共交通網の構築

評価指標	現在値 (令和元年度)	目標値 (令和6年度)	令和5年度までの状況 or 現時点までの状況	進捗率 (達成率)
わかりやすい公共交通情報の提供	—	2事業	のりあいタクシー砥部、温泉バス及び診療所ワゴンについて、チラシ等による周知実施済	50% (1/2事業)
停留所の待合環境整備	—	1停留所	高尾田バス停上屋整備済	100%
パークアンドライド用駐車場・駐輪場整備	—	3箇所	令和5年度1箇所整備済 (砥部町衝上断層公園大南側駐車場(消防団第8分団詰所))	33% (1/3箇所)