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老朽化対策における基本方針 

 砥部町では、令和 5 年 1 月時点で 156 橋の道路橋を管理しています。このうち、供用後

50 年が経過する橋梁は全体の 4 割ですが、10 年後には約 6 割に達します。今後、さらに老

朽化が進む中、限られた維持管理費用で効率的に点検・補修を行っていくために、橋梁長寿

命化修繕計画を策定し、従来の事後保全対策から予防保全対策への移行を目指します。 

   

図 1 供用年数の変移 

 

メンテナンスサイクルの基本的な考え方 

 道路管理者は、近接目視による道路橋の定期点検を 5 年に 1 度行うことが義務図けられ

ています。砥部町もこの方針に基づき、「点検」、「診断」、「措置」、「記録」のメンテナンス

サイクルを確実に行い、適切な維持管理を行っています。 

 

 

図 2 メンテナンスサイクルのイメージ 

 

  

図 3 点検状況写真（橋梁点検車）    図 4 点検状況写真（高所作業車） 
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計画期間 

 計画期間は長期計画を今後 50 年、短期計画を 5 年毎の点検サイクルを考慮して、3 巡目

点検にあたる令和 6年～令和 10年の 5年間とします。 

 

優先順位 

点検結果に基づき、効率的な維持・修繕が行えるよう必要な対策を行います。 

道路橋毎の診断結果が、緊急措置段階のⅣ判定及び早期措置段階のⅢ判定については、優

先的に対策を行います。次いで、Ⅱ判定橋梁の損傷程度の大きいものについて、予防保全的

な対策を行う予定です。 

 

管理橋梁の現状 

 1 巡目点検（平成 26 年～平成 30 年）と 2 巡目点検（令和元年～令和 4 年）定期点検の

結果は以下の通りです。1 巡目点検で得られた点検結果を基に計画的に補修を行っているた

め、2 巡目点検ではⅢ判定以上の橋梁数が減少傾向にあります。なお、2 巡目点検でⅢ判定

とされている 12 橋のうち、8 橋については補修が完了しています。 

 

表 1 点検結果一覧表 

 

 

 

愛媛県橋梁定期点検マニュアル（令和 4 年 8 月） 

 

    

図 5 健全度判定の分布（1 巡目） 図 6 健全度判定の分布（2 巡目） 

Ⅰ判定 Ⅱ判定 Ⅲ判定 Ⅳ判定

1巡目点検（H26～H30） 18橋 96橋 42橋 0橋 156橋

2巡目点検（R1～R4） 6橋 138橋 12橋 0橋 156橋

点検時期
点検結果

合計
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維持管理計画 

 管理橋梁の諸元、直近の点検結果、次回点検時期、対策内容については、橋梁一覧表のと

おりです。今後、新たに点検結果が得られた場合に計画の見直しを行う予定です。 

 なお、1 巡目点検でⅢ判定とされた橋梁に対しては以下のような対策を行いました。 

 

    

図 7 塗装塗替え（六反地橋） 

 

    

図 8 断面修復（玉銅橋） 

 

    

図 9 防護柵取替及び舗装打ち換え（玉銅橋） 
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新技術の活用に関する方針 

 点検支援技術性能カタログ（国土交通省）に記載のある、「非破壊検査技術」や「画像計

測技術」、新技術情報提供システム「NETIS」に登録されている技術を活用し、作業の効率

化、費用の縮減を目指します。なお、活用を想定している技術としては、以下のような技術

があげられます。 

 

 

図 10 新技術活用例：ポール打音機 

 

  

図 11 新技術活用例：ドローンによる写真撮影 
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新技術活用の実施状況 

 砥部町では、施設点検車「登録番号：HR-200003-A」を活用し、吊り足場の使用を減ら

し、作業の効率化及び費用の縮減を図っています。 

点検に足場の必要な 3 橋（幸田橋、目崎橋、みやがわ橋）については、施設点検車「登録

番号：HR-200003-A」での点検に変更したため、150 万円程度の費用削減となっています。 

今後の点検でも新技術を活用し、令和 6 年度から令和 9 年度の定期点検で年間 100 万円

程度コスト縮減を目指します。 

 

   

図 12 目崎橋 1 巡目点検（吊り足場）    図 13 目崎橋 2 巡目点検（YZ30FC） 

 

費用縮減に関する方針 

（１）職員点検 

管理橋梁 156 橋のうち、簡易な構造の 15 橋について、職員点検を実施し、点検費用の縮

減に努めています。これにより、点検費用約 370 万円程度の費用縮減が期待できます。 

 

 

図 14 職員点検実施状況 

 

（２）集約化・撤去 

供用開始時と比較すると利用状況が著しく減少している橋梁もあるため、地元住民との

調整、利用状況を把握したうえで、令和 10 年度までに 2 橋程度撤去・集約化を検討し、年

間 100 万円程度のコスト縮減を目指します。 
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管理橋梁一覧表
調書 判定 点検日 調書 判定 点検日 点検方法 次回点検年度

3巡目 有無 年次

1 01002 新桜木橋 内宮北川毛線 6.6 3.6 RC床版橋 1971年 51年 61年 有 ○ Ⅰ H27.1 ○ Ⅱ R1.10 橋梁点検車（中型） R6 無 ― ― ― ― ―

2 01003 おたび橋 おたび線 14.0 2.5 RC中空床版橋 1971年 51年 61年 有 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅲ R2.1 ロープアクセス R7 無 R4.1 断面修復、高欄取替 R2 R3 23,000

3 01005 高野橋 上ノ山五本松線 14.2 4.0 RC床版橋 1984年 38年 48年 有 ○ Ⅱ H29.9 ○ Ⅱ R4.8 橋梁点検車（中型） R9 無 ― ― ― ― ―

4 01006 吉野瀬橋 上ノ山五本松線 11.1 4.0 RC床版橋 1986年 36年 46年 有 ○ Ⅱ H29.9 ○ Ⅱ R4.8 橋梁点検車（中型） R9 無 ― ― ― ― ―

5 01007 北川毛橋 宮裏線 12.5 4.5 RCラーメン橋 1996年 26年 36年 有 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅱ R1.10 橋梁点検車（中型） R6 無 ― ― ― ― ―

6 01010 金毘羅橋 原町麻生線 2.9 9.0 ボックスカルバート 2018年 04年 14年 有 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅰ R2.3 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

7 01013 どんど橋 目崎線 2.5 4.8 RC床版橋 2012年 10年 20年 有 ○ Ⅰ H27.10 ○ Ⅱ R2.8 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

8 01015 八倉田の浦線1号橋 八倉田の浦線 4.0 4.0 RC床版橋 1960年 62年 72年 有 ○ Ⅱ H27.10 ○ Ⅱ R2.8 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

9 01016 田の浦橋 八倉田の浦線 3.0 2.7 RC床版橋 1964年 58年 68年 無 ○ Ⅱ H27.10 ○ Ⅱ R2.8 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

10 01018 宮内塩ヶ森線1号橋 宮内塩ヶ森線 4.2 5.3 RCラーメン橋 1963年 59年 69年 無 ○ Ⅱ H27.11 ○ Ⅱ R2.7 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

11 01019 麻生拾町重光線1号橋 麻生拾町重光線 4.5 6.0 RC床版橋 1972年 50年 60年 有 ○ Ⅲ H28.9 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 有 R2.3 ― ― ― ―

12 01020 団地内7号線1号橋 団地内7号線 4.0 3.5 RC床版橋 1966年 56年 66年 有 ○ Ⅱ H28.9 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 有 R3.9 ― ― ― ―

13 01024 山並4号線1号橋 山並4号線 6.9 6.0 RCU桁橋 1972年 50年 60年 有 ○ Ⅲ H28.10 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 有 H31.3 R2.3 ― ― ― ―

14 01025 山並8号線1号橋 山並8号線 8.3 8.1 RCU桁橋 1972年 50年 60年 有 ○ Ⅲ H28.10 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 有 H31.3 R2.3 ― ― ― ―

15 01026 山並9号線1号橋 山並9号線 8.2 5.0 RCU桁橋 1972年 50年 60年 有 ○ Ⅲ H28.10 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 有 H31.3 R2.3 ― ― ― ―

16 01027 重光赤坂線1号橋 重光赤坂線 2.6 14.6 RC床版橋 1973年 49年 59年 有 ○ Ⅱ H28.9 ○ Ⅲ R3.9 地上点検 R8 無 R6.2 断面修復 R5 R5 1,300

17 01028 麻生三角線1号橋 麻生三角線 4.0 3.84 RC床版橋 1973年 49年 59年 有 ○ Ⅱ H27.1 ○ Ⅱ R2.3 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

18 01029 宮内川井線1号橋 宮内川井線 12.0 6.1 H形鋼桁橋 1974年 48年 58年 有 ○ Ⅱ H29.11 ○ Ⅱ R4.9 橋梁点検車（中型） R9 有 H29.11 ― ― ― ―

19 01030 井手の上東付線1号橋 井手の上東付線 4.6 4.2 ボックスカルバート 2008年 14年 24年 有 ○ Ⅰ H27.11 ○ Ⅱ R2.8 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

20 01031 六反地橋 射場北川毛線 10.0 4.0 I桁橋 1978年 44年 54年 有 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅱ R1.10 橋梁点検車（中型） R6 有 H29.12 H30.12 ― ― ― ―

21 01033 岩谷橋 岩谷線 8.2 6.6 RC床版橋 1998年 24年 34年 無 ○ Ⅱ H27.11 ○ Ⅱ R2.8 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

22 01034 大平余毛線1号橋 大平余毛線 2.9 3.7 RC床版橋 1961年 61年 71年 無 ○ Ⅱ H27.11 ○ Ⅱ R2.7 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

23 01037 立野口橋 二ツ木線 9.1 3.6 RCT桁橋 1965年 57年 67年 無 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅱ R1.9 地上点検 R6 有 H31.3 ― ― ― ―

24 01038 立野橋 弘法師線 5.9 4.1 RC床版橋 1962年 60年 70年 無 ○ Ⅱ H27.1 ○ Ⅱ R2.3 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

25 01039 宮ヶ成橋 弘法師線 7.5 3.7 RCT桁橋 1967年 55年 65年 無 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅲ R1.9 地上点検 R6 有 H30.3 断面修復 R2 R2 1,200

26 01040 二ツ木橋 二ツ木線 7.5 4.3 RCT桁+RC床版 1966年 56年 66年 無 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅱ R1.10 地上点検 R6 有 H31.3 ― ― ― ―

27 01041 千里口橋 千里口線 9.4 4.0 H形鋼桁橋 1977年 45年 55年 無 ○ Ⅲ H27.11 ○ Ⅱ R2.9 地上点検 R7 有 H30.3 ― ― ― ―

28 01042 久保田橋 久保田万年線 9.6 4.0 RC床版橋 1993年 29年 39年 有 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅱ R1.9 橋梁点検車（中型） R6 無 ― ― ― ― ―

29 01043 小屋ヶ谷橋 外山影の付線 6.6 3.6 RCT桁橋 1959年 63年 73年 有 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅱ R1.9 橋梁点検車（中型） R6 無 ― ― ― ― ―

30 01044 宮川橋 外山影の付線 7.5 3.7 RCT桁橋 1962年 60年 70年 有 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅱ R1.10 橋梁点検車（中型） R6 無 ― ― ― ― ―

31 01045 鷹尾橋 五本松西附線 14.0 5.0 プレテンPC中空床版橋 1988年 34年 44年 有 ○ Ⅱ H27.10 ○ Ⅱ R2.7 橋梁点検車（中型） R7 無 ― ― ― ― ―

32 01047 大谷谷上線1号橋 大谷谷上線 6.5 3.7 RC床版橋 1961年 61年 71年 無 ○ Ⅱ H27.10 ○ Ⅱ R2.8 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

33 01048 大谷谷上線2号橋 大谷谷上線 2.0 2.6 RC床版橋 1961年 61年 71年 無 ○ Ⅲ H27.10 ○ Ⅱ R2.8 地上点検 R7 有 R2.2 ― ― ― ―

34 01049 大谷谷上線3号橋 大谷谷上線 2.2 4.8 RC床版橋 1961年 61年 71年 無 ○ Ⅰ H27.10 ○ Ⅱ R2.8 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

35 01050 大谷谷上線4号橋 大谷谷上線 2.0 5.4 RC床版橋 1961年 61年 71年 無 ○ Ⅰ H27.10 ○ Ⅱ R2.8 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

36 01051 大谷谷上線5号橋 大谷谷上線 3.1 4.4 RCラーメン橋 1961年 61年 71年 無 ○ Ⅱ H27.10 ○ Ⅱ R2.8 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

37 01052 原うね橋 五本松原うね線 7.9 5.6 RC床版橋 1980年 42年 52年 有 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅱ R2.3 地上点検 R7 有 H30.3 ― ― ― ―

38 01053 樫木谷線1号橋 樫木谷線 2.2 2.7 RC床版橋 1958年 64年 74年 無 ○ Ⅱ H27.11 ○ Ⅱ R2.8 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

39 01054 北谷線1号橋 北谷線 2.0 3.2 RC桁橋 1963年 59年 69年 無 ○ Ⅲ H27.11 ○ Ⅲ R2.8 地上点検 R7 無 R5.1 断面修復 R4 R4 1,300

40 01055 北谷線2号橋 北谷線 2.1 4.1 ボックスカルバート 1963年 59年 69年 無 ○ Ⅰ H27.11 ○ Ⅱ R2.8 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

41 01057 大岩橋 大南大岩橋線 14.0 5.5 頬杖ラーメン橋 1961年 61年 71年 有 ○ Ⅲ H27.10 ○ Ⅱ R2.7 橋梁点検車（中型） R7 有 H28.12 ― ― ― ―

42 01058 永立寺団地内1号線1号橋 永立寺団地内1号線 5.9 4.1 RC床版橋 1974年 48年 58年 有 ○ Ⅱ H28.9 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 有 R3.3 ― ― ― ―

43 01059 幸田線3号橋 幸田線 3.2 3.0 RC床版橋 1977年 45年 55年 有 ○ Ⅱ H28.9 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 無 ― ― ― ― ―

44 01060 赤坂支線1号橋 赤坂支線 3.4 7.0 RC床版橋 1970年 52年 62年 有 ○ Ⅱ H27.10 ○ Ⅱ R2.8 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

45 01063 八倉竹ノ下線1号橋 八倉竹ノ下線 4.1 7.7 RC床版橋 1996年 26年 36年 有 ○ Ⅰ H27.10 ○ Ⅱ R2.8 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

46 01064 八倉竹ノ下線2号橋 八倉竹ノ下線 3.3 6.0 RC床版橋 1994年 28年 38年 有 ○ Ⅱ H27.10 ○ Ⅱ R2.8 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

47 01065 八倉線1号橋 八倉線 3.0 8.0 RC床版橋 1982年 40年 50年 有 ○ Ⅰ H27.10 ○ Ⅰ R2.8 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

48 01066 八倉線2号橋 八倉線 2.4 8.0 RC床版橋 1982年 40年 50年 有 ○ Ⅰ H27.10 ○ Ⅰ R2.8 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

49 01067 上南台1号線1号橋 上南台1号線 10.4 6.0 PC中空床版橋 1973年 49年 59年 有 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅱ R1.9 高所作業車 R6 有 H29.12 H30.12 ― ― ― ―

50 01068 原町高尾田線1号橋 原町高尾田線 3.0 7.1 RC床版橋 1972年 50年 60年 有 ○ Ⅱ H28.10 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 無 ― ― ― ― ―

51 01069 赤坂線1号橋 赤坂線 3.6 4.8 RC床版橋 1970年 52年 62年 有 ○ Ⅱ H28.9 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 無 ― ― ― ― ―

52 01070 赤坂支線2号橋 赤坂支線 4.7 4.0 RC床版橋 1970年 52年 62年 有 ○ Ⅱ H30.12 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 無 ― ― ― ― ―

53 01071 中学校西2号線1号橋 中学校西2号線 3.7 4.7 RC床版橋 1989年 33年 43年 有 ○ Ⅰ H28.9 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 無 ― ― ― ― ―

54 01072 幸田団地内1号線1号橋 幸田団地内1号線 5.0 6.1 H形鋼桁橋 1981年 41年 51年 有 ○ Ⅲ H28.10 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 有 R2.3 ― ― ― ―

55 01073 川井三角麻生線1号橋 川井三角麻生線 7.7 5.5 RC床版橋 1980年 42年 52年 有 ○ Ⅱ H28.10 ○ Ⅱ R3.9 橋梁点検車（中型） R8 無 ― ― ― ― ―

56 01075 荒倉橋 八倉拾町線 4.5 9.7 RC床版橋 1964年 58年 68年 有 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅱ R2.3 地上点検 R7 有 H30.3 ― ― ― ―

57 01078 千足岩谷口線1号橋 千足岩谷口線 13.0 3.5 RC床版橋 1989年 33年 43年 有 ○ Ⅱ H29.9 ○ Ⅱ R4.8 橋梁点検車（中型） R9 無 ― ― ― ― ―

58 01079 長生地橋 大南大岩橋線 12.2 5.5 プレテンPC中空床版橋 1991年 31年 41年 有 ○ Ⅱ H29.9 ○ Ⅱ R4.8 橋梁点検車（中型） R9 無 ― ― ― ― ―

59 01080 向仁橋 七折大角蔵線 8.4 7.3 RC床版橋 1995年 27年 37年 有 ○ Ⅰ H28.9 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 無 ― ― ― ― ―

60 01084 うるしがくぼ橋 宮の裏鳥越線 12.6 3.0 H形鋼桁橋 1986年 36年 46年 有 ○ Ⅱ H28.10 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 有 R3.3 ― ― ― ―

61 01085 八倉伊予線1号橋 八倉伊予線 3.0 8.0 RC床版橋 1982年 40年 50年 有 ○ Ⅱ H27.10 ○ Ⅱ R2.8 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

62 01086 高尾田上南一丁地線1号橋 高尾田上南一丁地線 3.1 7.9 プレキャストボックスカルバート 1985年 37年 47年 有 ○ Ⅱ H28.9 ○ Ⅱ R3.9 地上点検 R8 無 ― ― ― ― ―

対策着手年度
概算事業費

（千円）
完了予定年度代替路の有無

1巡目 2巡目

対策内容
（主な措置内容）

補修履歴
経過年数 10年後番号 橋梁番号 橋梁名 路線名 橋長 幅員 橋種 架設年次
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63 01087 谷川橋 久保田大谷線 14.3 6.6 プレテンPC中空床版橋 2002年 20年 30年 有 ○ Ⅱ H29.9 ○ Ⅱ R4.8 橋梁点検車（中型） R9 無 ― ― ― ― ―

64 01088 幸田線2号橋 幸田線 4.7 7.6 場所打ちボックスカルバート 1977年 45年 55年 有 ○ Ⅱ H28.9 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 無 ― ― ― ― ―

65 01089 岩谷口久保田線1号橋 岩谷口久保田線 2.1 7.5 ボックスカルバート 1992年 30年 40年 有 ○ Ⅱ H27.11 ○ Ⅱ R2.8 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

66 01090 宮内北川毛線1号橋 宮内北川毛線 5.6 6.4 RC床版橋 1973年 49年 59年 有 ○ Ⅰ H28.10 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 無 ― ― ― ― ―

67 01091 川登橋 川登万年線 14.0 5.5 π型ラーメン橋 1961年 61年 71年 有 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅲ R1.9 橋梁点検車（中型） R6 無 R2.12 塗替塗装、高欄取替 R1 R2 22,000

68 01092 万年橋 川登万年線 8.5 11.6 場所打ちボックスカルバート 1990年 32年 42年 有 ○ Ⅱ H28.9 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 無 ― ― ― ― ―

69 01093 御坂川1号支線1号橋 御坂川1号支線 4.0 7.0 RC床版橋 1998年 24年 34年 有 ○ Ⅱ H28.9 ○ Ⅱ R3.9 地上点検 R8 無 ― ― ― ― ―

70 01094 御坂川1号支線2号橋 御坂川１号支線 4.0 7.0 RC床版橋 1998年 24年 34年 有 ○ Ⅱ H28.9 ○ Ⅱ R3.9 地上点検 R8 無 ― ― ― ― ―

71 01095 高尾田麻生支線1号橋 高尾田麻生支線 2.4 5.8 RC床版橋 2006年 16年 26年 有 ○ Ⅰ H28.9 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 無 ― ― ― ― ―

72 01096 新田線1号橋 新田線 2.3 4.8 RC床版橋 2007年 15年 25年 有 ○ Ⅱ H28.9 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 無 ― ― ― ― ―

73 01097 ガロ坂加治分線1号橋 ガロ坂加治分線 2.3 6.1 RC床版橋 1977年 45年 55年 有 ○ Ⅱ H28.9 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 無 ― ― ― ― ―

74 01098 滝見橋 万年銚子線 13.2 6.0 RCアーチ橋 1983年 39年 49年 無 ○ Ⅱ H27.10 ○ Ⅱ R2.7 橋梁点検車（中型） R7 無 ― ― ― ― ―

75 01099 角谷橋 幸田北川毛線 12.2 5.8 プレテンPC中空床版橋 1998年 24年 34年 有 ○ Ⅱ H29.9 ○ Ⅱ R4.8 橋梁点検車（中型） R9 無 ― ― ― ― ―

76 01100 北川毛和合線1号橋 北川毛和合線 7.6 3.0 場所打ちボックスカルバート 2001年 21年 31年 有 ○ Ⅱ H29.10 ○ Ⅱ R4.9 高所作業車 R9 無 ― ― ― ― ―

77 01101 赤坂橋 岩谷口岩谷線 7.8 4.3 RC床版橋 2015年 07年 17年 有 ○ Ⅱ H29.10 ○ Ⅱ R4.9 地上点検 R9 無 ― ― ― ― ―

78 01102 県団地線1号橋 県団地線 2.8 5.0 RC床版橋 1965年 57年 67年 有 ― ― ― ○ Ⅱ R1.9 地上点検 R6 無 ― ― ― ― ―

79 01103 県団地線2号橋 県団地線 2.9 4.6 RC床版橋 1965年 57年 67年 有 ― ― ― ○ Ⅱ R1.9 地上点検 R6 無 ― ― ― ― ―

80 01104 団地内7号支線1号橋 団地内７号支線 2.3 7.9 RC床版橋 2005年 17年 27年 無 ― ― ― ○ Ⅱ R1.9 地上点検 R6 無 ― ― ― ― ―

81 02001 川口橋 総津高市線 8.8 3.6 RCT桁橋 1968年 54年 64年 有 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅰ R1.10 吊り足場 R6 有 H29.12 R1.12 ― ― ― ―

82 02002 三反地橋 町裏線 7.4 3.1 RC床版橋 1967年 55年 65年 有 ○ Ⅱ H27.1 ○ Ⅱ R1.9 地上点検 R6 無 ― ― ― ― ―

83 02003 玉銅橋 バンド線 12.0 4.0 RCT桁橋 1967年 55年 65年 無 ○ Ⅲ H29.9 ○ Ⅱ R4.8 橋梁点検車（中型） R9 有 R2.11 ― ― ― ―

84 02004 築地線1号橋 築地線 4.8 3.6 RC床版橋 1972年 50年 60年 無 ○ Ⅱ H27.11 ○ Ⅱ R2.7 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

85 02005 總津橋 総津町中線 8.2 4.5 RC床版橋 1958年 64年 74年 有 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅲ R1.9 橋梁点検車（中型） R6 有 H31.3 断面修復 R3 R3 1,700

86 02006 多居谷橋 多居谷線 4.0 3.2 RC床版橋 1959年 63年 73年 無 ○ Ⅰ H27.11 ○ Ⅰ R2.7 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

87 02007 多居谷線1号橋 多居谷線 5.8 4.0 ボックスカルバート 1973年 49年 59年 無 ○ Ⅱ H27.11 ○ Ⅱ R2.7 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

88 02008 本郷線1号橋 本郷線 4.3 4.4 RC床版橋 1958年 64年 74年 無 ○ Ⅱ H27.11 ○ Ⅱ R2.7 地上点検 R7 有 R2.3 ― ― ― ―

89 02009 掛水橋 掛水線 7.0 5.0 RC床版橋 1983年 39年 49年 有 ○ Ⅱ H28.9 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 無 ― ― ― ― ―

90 02010 京地橋 中野川高市線 5.0 4.4 RC床版橋 1981年 41年 51年 有 ○ Ⅱ H28.9 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 有 H30.3 ― ― ― ―

91 02011 中野川高市線1号橋 中野川高市線 5.0 4.2 RC床版橋 1985年 37年 47年 無 ○ Ⅱ H27.11 ○ Ⅱ R2.7 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

92 02012 温地田橋 中野川高市線 4.3 3.5 RC床版橋 1963年 59年 69年 無 ○ Ⅱ H27.11 ○ Ⅱ R2.7 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

93 02013 河原田橋 中野川高市線 4.0 3.6 RC床版橋 1998年 24年 34年 無 ○ Ⅱ H27.11 ○ Ⅱ R2.7 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

94 02014 惣城橋 中野川高市線 3.0 3.6 RC床版橋 1963年 59年 69年 無 ○ Ⅱ H27.11 ○ Ⅰ R2.7 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

95 02015 黒木駄馬線1号橋 黒木駄場線 6.9 5.6 RC床版橋 1965年 57年 67年 有 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅱ R1.10 地上点検 R6 無 ― ― ― ― ―

96 02016 前畑線1号橋 前畑線 7.4 3.8 RC床版橋 1981年 41年 51年 無 ○ Ⅰ H27.1 ○ Ⅱ R1.9 地上点検 R6 無 ― ― ― ― ―

97 02018 かいげん橋 仙波線 5.1 3.8 RC床版橋 1955年 67年 77年 無 ○ Ⅱ H27.11 ○ Ⅱ R2.7 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

98 02019 仙波線1号橋 仙波線 3.4 3.0 RC床版橋 1996年 26年 36年 無 ○ Ⅱ H27.11 ○ Ⅱ R2.7 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

99 02020 宮中橋 宮中線 10.9 4.0 RC床版橋 1987年 35年 45年 有 ○ Ⅱ H28.10 ○ Ⅱ R3.8 橋梁点検車（中型） R8 無 ― ― ― ― ―

100 02021 中通線1号橋 中通線 8.7 6.1 RC床版橋 1987年 35年 45年 有 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅱ R1.9 地上点検 R6 無 ― ― ― ― ―

101 02022 玉谷中野川線1号橋 玉谷中野川線 5.8 3.6 RC床版橋 1957年 65年 75年 有 ○ Ⅱ H27.1 ○ Ⅱ R1.9 地上点検 R6 無 ― ― ― ― ―

102 02023 向井線1号橋 向井線 5.3 3.1 RC床版橋 1957年 65年 75年 有 ○ Ⅱ H27.11 ○ Ⅱ R2.7 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

103 02024 てんまるかんはし 馬場線 5.5 3.6 RC床版橋 1968年 54年 64年 有 ○ Ⅱ H28.9 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 有 R3.3 ― ― ― ―

104 02025 竹の谷橋 竹ノ谷線 3.1 3.2 RC床版橋 1981年 41年 51年 有 ○ Ⅱ H28.9 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 無 ― ― ― ― ―

105 02026 玉谷線1号橋 玉谷線 4.2 4.7 RC床版橋 1972年 50年 60年 無 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅱ R1.10 地上点検 R6 無 ― ― ― ― ―

106 02027 玉谷線2号橋 玉谷線 4.7 6.1 RC床版橋 1981年 41年 51年 無 ○ Ⅰ H30.12 ○ Ⅱ R1.10 地上点検 R6 有 H31.3 ― ― ― ―

107 02028 池谷橋 水梨線 4.8 5.2 RC床版橋 1981年 41年 51年 無 ○ Ⅰ H27.1 ○ Ⅱ R1.10 地上点検 R6 無 ― ― ― ― ―

108 02029 玉谷橋 大坪線 7.0 5.5 RCT桁橋 1950年 72年 82年 有 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅲ R1.9 橋梁点検車（中型） R6 無 R3.12 断面修復 R3 R3 1,000

― 02031 勘三郎橋 篠谷線 8.9 4.7 RCT桁橋 有 ○ Ⅱ H27.10 橋梁点検車（中型）

109 02032 かじく橋 篠谷線 14.1 7.0 プレテンPC床版橋 2001年 21年 31年 有 ○ Ⅱ H28.10 ○ Ⅱ R3.9 橋梁点検車（中型） R8 無 ― ― ― ― ―

110 02033 山中線1号橋 山中線 4.1 12.5 場所打ちボックスカルバート 2000年 22年 32年 有 ○ Ⅱ H28.9 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 無 ― ― ― ― ―

111 02034 下之宮第一橋 松原線 8.4 5.3 RC床版橋 2000年 22年 32年 有 ○ Ⅱ H28.9 ○ Ⅱ R3.9 橋梁点検車（中型） R8 無 ― ― ― ― ―

112 02035 下之宮第二橋 松原線 7.6 5.0 RC床版橋 2000年 22年 32年 有 ○ Ⅱ H28.10 ○ Ⅱ R3.9 橋梁点検車（中型） R8 無 ― ― ― ― ―

113 02036 渡り上り橋 松原線 7.1 6.0 RC床版橋 2000年 22年 32年 有 ○ Ⅱ H28.10 ○ Ⅱ R3.9 橋梁点検車（中型） R8 無 ― ― ― ― ―

114 02037 松原橋 松原線 7.9 6.8 RC床版橋 2000年 22年 32年 有 ○ Ⅱ H28.12 ○ Ⅱ R3.9 橋梁点検車（中型） R8 無 ― ― ― ― ―

115 02038 切迫橋 切迫線 6.8 3.5 RC床版橋 1967年 55年 65年 有 ○ Ⅱ H27.10 ○ Ⅱ R2.7 橋梁点検車（中型） R7 無 ― ― ― ― ―

116 02039 山谷橋 山谷日ノ浦線 9.0 3.6 RCT桁橋 1970年 52年 62年 無 ○ Ⅱ H27.10 ○ Ⅱ R2.7 橋梁点検車（中型） R7 有 H30.3 ― ― ― ―

117 02040 御所成橋 御所成線 10.4 3.1 RCT桁橋 1971年 51年 61年 無 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅱ R1.9 地上点検 R6 有 H30.3 ― ― ― ―

118 02041 高市橋 福善寺線 8.5 3.6 RCT桁橋 1955年 67年 77年 有 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅲ R1.9 地上点検 R6 無 R3.12 断面修復、高欄取替 R2 R3 12,000

119 02042 福善寺線1号橋 福善寺線 5.9 3.2 RC床版橋 1955年 67年 77年 無 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅱ R1.9 地上点検 R6 無 ― ― ― ― ―

120 02043 連伍橋 出渡瀬線 8.9 4.0 RC床版橋 1986年 36年 46年 有 ○ Ⅰ H27.1 ○ Ⅱ R1.9 橋梁点検車（中型） R6 無 ― ― ― ― ―

121 02044 三島橋 谷線 3.1 4.0 RCアーチ橋 1962年 60年 70年 有 ○ Ⅱ H27.11 ○ Ⅱ R2.7 地上点検 R7 無 ― ― ― ― ―

122 02045 天王川第一橋 総津長曽池線 7.9 6.2 RC床版橋 1997年 25年 35年 無 ○ Ⅱ H29.9 ○ Ⅱ R4.8 橋梁点検車（中型） R9 無 ― ― ― ― ―

123 02046 天王川第二橋 総津長曽池線 5.3 7.0 RC床版橋 1997年 25年 35年 有 ○ Ⅱ H29.9 ○ Ⅱ R4.9 地上点検 R9 無 ― ― ― ― ―
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124 02047 立花城橋 多居谷線 6.3 9.3 場所打ちボックスカルバート 1996年 26年 36年 有 ○ Ⅱ H29.10 ○ Ⅱ R4.9 高所作業車 R9 無 ― ― ― ― ―

125 02048 総津町中線1号橋 総津町中線 2.8 5.5 プレキャストボックスカルバート 2012年 10年 20年 有 ○ Ⅱ H29.9 ○ Ⅱ R4.9 地上点検 R9 無 ― ― ― ― ―

126 04250 岩谷口橋 大南岩谷口線 15.8 3.9 2径間単純RCT桁橋 2001年 21年 31年 有 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅲ R1.9 橋梁点検車（中型） R6 無 R6.2 断面修復、根固め R4 R5 33,000

127 04251 一之瀬橋 原町麻生線 43.9 7.0 2径間単純PC床版橋 1994年 28年 38年 有 ○ Ⅱ H28.12 ○ Ⅱ R3.9 橋梁点検車（中型） R8 無 ― ― ― ― ―

128 04252 柳瀬橋 高尾田麻生線 40.5 3.6 2径間単純PC床版橋 1981年 41年 51年 有 ○ Ⅱ H28.12 ○ Ⅱ R3.8 橋梁点検車（中型） R8 無 ― ― ― ― ―

129 04253 天王橋 高尾田上南一丁地線 47.9 4.0 2径間プレテン単純PCT桁橋 1989年 33年 43年 有 ○ Ⅱ H29.9 ○ Ⅱ R4.9 橋梁点検車（中型） R9 有 R2.6 ― ― ― ―

130 04254 小名橋 深田線 21.8 5.0 プレテンPC中空床版橋 1996年 26年 36年 有 ○ Ⅱ H29.9 ○ Ⅱ R4.8 橋梁点検車（中型） R9 無 ― ― ― ― ―

131 04255 余毛橋 深田線 21.8 4.0 プレテンPC中空床版橋 1990年 32年 42年 有 ○ Ⅱ H29.9 ○ Ⅱ R4.8 橋梁点検車（中型） R9 無 ― ― ― ― ―

132 04256 幸田橋 宮内北川毛線 17.1 2.9 2径間単純RCT桁橋 1952年 70年 80年 有 ○ Ⅱ H29.10 ○ Ⅱ R4.9 橋梁点検車（小型） R9 有 H28.8 ― ― ― ―

133 04257 目崎橋 目崎線 47.7 2.5 2径間プレテン単純PCT桁橋 1981年 41年 51年 有 ○ Ⅱ H29.10 ○ Ⅱ R4.9 橋梁点検車（小型） R9 無 ― ― ― ― ―

134 04258 宮川大橋 頭の向供養堂線 22.7 5.0 プレテンPCT桁橋 1973年 49年 59年 有 ○ Ⅲ H29.9 ○ Ⅱ R4.12 橋梁点検車（中型） R9 有 R4.12 断面修復、高欄取替 R3 R4 42,000

135 04259 桜木大橋 セキヤ角谷線 22.5 6.0 鋼製鈑桁橋 1975年 47年 57年 有 ○ Ⅱ H27.10 ○ Ⅱ R2.7 橋梁点検車（中型） R7 無 ― ― ― ― ―

136 04260 富士橋 千足北川毛線 20.7 6.0 プレテンPCT桁橋 1975年 47年 57年 有 ○ Ⅱ H29.9 ○ Ⅲ R4.9 橋梁点検車（中型） R9 有 R4.8 断面修復、高欄取替 R6 R8 50,000

137 04261 堂成橋 堂成線 20.4 3.0 H形鋼桁橋 1980年 42年 52年 有 ○ Ⅱ H29.9 ○ Ⅱ R4.8 橋梁点検車（中型） R9 有 H28.12 ― ― ― ―

138 04262 高尾田橋 高尾田宮内線 48.7 10.7 2径間プレテンPC中空床版橋 1984年 38年 48年 有 ○ Ⅲ H26.1 ○ Ⅱ R1.9 橋梁点検車（中型） R6 無 ― ― ― ― ―

139 04263 みやがわ橋 宮裏線 15.3 2.5 RC床版橋 1983年 39年 49年 有 ○ Ⅱ H29.10 ○ Ⅱ R4.9 橋梁点検車（小型） R9 無 ― ― ― ― ―

140 04264 学園橋 上ノ山・岩谷口線 40.3 8.2 ポステンPCT桁橋 1986年 36年 46年 有 ○ Ⅱ H29.9 ○ Ⅱ R4.8 橋梁点検車（中型） R9 無 ― ― ― ― ―

141 04265 矢取橋 八倉拾町線 26.0 7.4 2径間単純RCT桁橋 1970年 52年 62年 有 ○ Ⅱ H29.9 ○ Ⅱ R4.9 橋梁点検車（中型） R9 有 H28.9 ― ― ― ―

142 04266 頭の向橋 頭の向線 31.1 7.3 鋼鈑桁橋 1986年 36年 46年 有 ○ Ⅱ H28.11 ○ Ⅱ R3.9 橋梁点検車（中型） R8 無 ― ― ― ― ―

143 04267 中村橋 中替地線 18.1 2.5 H形鋼橋 1978年 44年 54年 有 ○ Ⅱ H28.9 ○ Ⅱ R3.8 地上点検 R8 有 H31.3 ― ― ― ―

144 04268 大南橋 千足大南北川毛線 14.5 6.2 プレテンPCT桁橋 1991年 31年 41年 有 ○ Ⅱ H29.9 ○ Ⅱ R4.8 橋梁点検車（中型） R9 無 ― ― ― ― ―

145 04269 新大南橋 千足大南北川毛線 28.1 6.0 鋼製鈑桁橋 1993年 29年 39年 有 ○ Ⅱ H27.10 ○ Ⅱ R2.7 橋梁点検車（中型） R7 無 ― ― ― ― ―

― 04270 断層橋 衝上断層公園橋 26.8 1.5 吊り橋 ○ Ⅲ H29.11 ロープアクセス

146 04271 陶芸橋 上ノ山北川毛線 18.7 5.0 プレテンPC中空床版橋 1992年 30年 40年 有 ○ Ⅱ H29.9 ○ Ⅱ R4.8 橋梁点検車（中型） R9 無 ― ― ― ― ―

147 04272 上一之瀬橋 法務局線 38.4 4.0 ポステンPCT桁橋 1996年 26年 36年 有 ○ Ⅱ H28.12 ○ Ⅱ R3.9 橋梁点検車（中型） R8 無 ― ― ― ― ―

148 04273 幸田線1号橋 幸田線 19.5 4.5 プレテンPC中空床版橋 1992年 30年 40年 有 ○ Ⅱ H29.9 ○ Ⅱ R4.9 橋梁点検車（中型） R9 無 ― ― ― ― ―

149 04274 蛍橋 岩谷口久保田線 23.9 5.8 プレテンPC中空床版橋 1994年 28年 38年 有 ○ Ⅱ H29.9 ○ Ⅱ R4.8 橋梁点検車（中型） R9 無 ― ― ― ― ―

150 04275 永代橋 宮内幸田線 24.8 5.0 ポステンPCT桁橋 1991年 31年 41年 有 ○ Ⅱ H29.9 ○ Ⅱ R4.9 橋梁点検車（中型） R9 無 ― ― ― ― ―

151 04350 中樋橋 多居谷線 23.0 3.6 鋼橋 1959年 63年 73年 有 ○ Ⅲ H28.12 ○ Ⅲ R4.12 吊り足場 R9 無 R6.7 断面修復、塗替塗装 R4 R5 62,000

152 04351 藤の瀬橋 町裏線 18.0 4.0 3径間単純RCT桁橋 1963年 59年 69年 有 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅲ R1.9 橋梁点検車（中型） R6 無 R4.12 R5.2 断面修復、高欄取替 R3 R4 30,000

153 04352 立花橋 立花線 14.8 3.64 2径間単純RC床版橋 1963年 59年 69年 無 ○ Ⅲ H27.1 ○ Ⅱ R1.10 吊り足場 R6 有 H31.1 R1.12 ― ― ― ―

154 04353 相生橋 町裏線 18.0 3.0 3径間単純RC床版橋 1969年 53年 63年 有 ○ Ⅲ H29.9 ○ Ⅱ R4.12 吊り足場 R9 無 ― ― ― ― ―

155 04355 地蔵橋 総津町中線 19.7 8.2 プレテンPCT桁橋 1987年 35年 45年 有 ○ Ⅱ H28.12 ○ Ⅱ R3.8 橋梁点検車（中型） R8 無 ― ― ― ― ―

― 04356 落合橋 落合線 14.5 5.1 頬杖ラーメン橋 有 ○ Ⅲ H27.10 橋梁点検車（中型）

156 04357 新篠谷橋 篠谷線 16.0 7.0 プレテンPC中空床版橋 1999年 23年 33年 有 ○ Ⅱ H29.9 ○ Ⅱ R4.8 橋梁点検車（中型） R9 無 ― ― ― ― ―

50年以上 62 92 18 Ⅰ判定橋梁 6 Ⅰ判定橋梁 ※黄色着色は令和8年までの対策を示す

50年未満 94 64 96 Ⅱ判定橋梁 138 Ⅱ判定橋梁

42 Ⅲ判定橋梁 12 Ⅲ判定橋梁
合        計

156 156
合計 156 156

156 156
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