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令和５年度砥部町公共施設個別施設計画の概要 

 

１．計画の概要 

（１）計画の目的 

人口減少・少子高齢化社会の進展による行政サービスの需要の変化や町税収入の伸び悩みか

ら、公共施設等の更新等に係る費用の確保が課題となっています。 

そこで、「砥部町公共施設等総合管理計画」の方針に基づき、施設ごとの具体的な管理方針を

定めるため、「砥部町公共施設個別施設計画（以下「本計画」という。）を策定しました。本計

画は、公共施設の長寿命化を図りながら修繕・更新等を計画的に実施することで、コストの分

散や縮減など財政負担の軽減につなげることを目的とします。また、今後は、本計画を予算編

成などにも活用することで、公共施設等の更新等に係る費用の平準化を図ります。 

（２）計画期間 

計画期間は、令和６年度から令和 15 年度までの 10 年間とします。 

（３）計画の位置づけ 

本計画は、国の「インフラ長寿命化基本計画」に沿って策定した「砥部町公共施設等総合管

理計画」を上位計画とし、施設ごとの具体的な管理方針と実施計画を定めるものです。 

 

２．対象施設 

本計画の対象施設は、砥部町公共施設等総合管理計画の対象施設のうち、長寿命化計画を定

めていない延床面積 200 ㎡以上の建物系施設とします。（令和５年４月１日時点） 

 

大分類 中分類 施設数 棟数 延床面積(㎡) 構成比(%)

学校 5 23 28,461 36.7%

その他教育施設 3 3 3,201 4.1%

町民文化系施設 集会施設 4 5 10,144 13.1%

図書館 1 1 747 1.0%

博物館等 1 1 641 0.8%

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 スポーツ施設 5 5 7,126 9.2%

産業系施設 産業系施設 9 9 4,928 6.4%

幼稚園・保育園・こども園 6 6 4,900 6.3%

幼児・児童施設 1 1 217 0.3%

保健施設 1 1 651 0.8%

高齢者福祉施設 4 4 2,019 2.6%

その他社会福祉施設 1 1 1,263 1.6%

病院施設 病院施設 1 1 511 0.7%

行政系施設 庁舎等 1 1 3,697 4.8%

供給処理施設 供給処理施設 1 1 2,483 3.2%

下水道施設 下水道施設 1 1 3,150 4.1%

その他 その他 4 4 3,425 4.4%

49 68 77,565 100.0%計

学校教育系施設

社会教育系施設

子育て支援施設

保健・福祉施設
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３．施設整備の基本方針 

（１）長寿命化改修の対象 

『学校施設の長寿命化改修の手引』（平成 26 年 1 月文部科学省）によると、現在、築後 30

～40 年の校舎等に用いられているコンクリートの設計基準強度から、おおむね築後 45 年程

度までが長寿命化改修を行う時期の目安とされています。 

このことから、鉄筋コンクリート造も含めた全ての建築物において、長寿命化改修の時期を

築後 45 年以内とします。築後 45 年を経過した建築物については、基本的に長寿命化改修の

対象外としますが、重要性の高い施設については、目標耐用年数まで長寿命化改修の対象とし

ます。 

（２）目標耐用年数 

計画的な予防保全（損傷が軽微な段階から機能・

性能の保持、回復を図るために、部位ごとに修繕や

更新を行うこと）により施設の長寿命化を図ること

とし、施設の目標耐用年数を右表のとおり設定しま

す。 

（３）改修期間の設定 

目標耐用年数まで、安全で快適に施設を使用するためには、施設の劣化状況等を考慮しなが

ら計画的な予防保全を実施する必要があります。修繕や更新を一定期間において実施していく

こととし、それらの周期は、「建築物のライフサイクルコスト（ＬＣＣ）」に基づくものとしま

す。 

 

長寿命化のイメージ図  

構造 目標耐用年数 

鉄筋コンクリート造 

鉄骨鉄筋コンクリート造 
80 年 

鉄骨造 
重量（鉄骨造） 80 年 

軽量（軽量鉄骨造） 80 年 

ブロック造、レンガ造 80 年 

木造、住宅、事務所 50 年 
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４．個別施設の状態把握 

修繕コストや改修等の優先順位づけを今後の維持更新費用の算出に反映させるため、施設の

劣化状況を把握します。建築経過年数や過去の改修履歴の状況等から、建物の５つの部位（屋

根・屋上、外壁、内部仕上げ、電気設備、機械設備）の

劣化状況を４段階で評価します（右表）。部位ごとの評

価から、100 点満点で数値化した建物の健全度（数値が

小さいほど劣化が進んでいることを示す）を算定しま

す。 

評価結果は、次のとおりです。 

 

劣化状況評価結果 

 

  

屋根 外壁 内部 電気 機械 健全度

001 老人福祉センター 保健・福祉施設 1981 42 496 C C C C C 40

002 老人生きがいの家 保健・福祉施設 1980 43 218 C C C C C 40

003 広田老人憩いの家 保健・福祉施設 1978 45 226 C C C C C 40

004 高齢者生活福祉センター 保健・福祉施設 1996 27 1,080 B B B B B 75

005 総合福祉センターはらまち 保健・福祉施設 2018 5 1,263 A A A A A 100

006 麻生小学校南校舎(東棟) 学校教育系施設 1976 47 1,045 C C C C C 40

007 麻生小学校南校舎（西棟） 学校教育系施設 1977 46 1,234 C C C C C 40

008 麻生小学校北校舎(東棟) 学校教育系施設 1972 51 1,486 C C C C C 40

009 麻生小学校北校舎（西棟） 学校教育系施設 1969 54 1,000 C C C C C 40

010 麻生小学校体育館 学校教育系施設 1975 48 997 C C C C C 40

011 宮内小学校校舎（西教室棟） 学校教育系施設 1974 49 1,597 C C C C C 40

012 宮内小学校校舎（管理教室棟）（中央棟） 学校教育系施設 1975 48 1,049 C C C C C 40

013 宮内小学校校舎（普通教室棟）（東棟） 学校教育系施設 1981 42 1,253 C C C C C 40

014 宮内小学校体育館 学校教育系施設 1976 47 886 C C C C C 40

015 砥部小学校南校舎 学校教育系施設 1971 52 1,415 C C C C C 40

016 砥部小学校北校舎（東棟） 学校教育系施設 1980 43 396 C C C C C 40

017 砥部小学校北校舎（中央棟） 学校教育系施設 1971 52 389 C C C C C 40

018 砥部小学校北校舎（西棟） 学校教育系施設 1970 53 1,003 C C C C C 40

019 砥部小学校体育館 学校教育系施設 1972 51 945 C C C C C 40

020 広田小学校校舎 学校教育系施設 1990 33 1,441 B B B B B 75

021 広田小学校体育館 学校教育系施設 1974 49 830 C C C C C 40

022 広田教職員住宅① 学校教育系施設 1983 40 517 B B B B B 75

023 砥部中学校校舎（特別教室棟北側）（東棟） 学校教育系施設 2011 12 1,697 A A A A A 100

024 砥部中学校校舎（特別教室棟南側）（西棟） 学校教育系施設 2012 11 1,100 A A A A A 100

025 砥部中学校校舎（普通教室棟） 学校教育系施設 2012 11 4,812 A A A A A 100

評価
No. 施設名称 大分類

建築
年度

経過
年数

延床
面積
(㎡)

評価 基準 

Ａ 経過年数が 20 年未満 

Ｂ 経過年数が 20 年以上 40 年未満 

Ｃ 経過年数が 40 年以上 

Ｄ 
経過年数にかかわらず著しい 

劣化事象がある場合 



4 

 

屋根 外壁 内部 電気 機械 健全度

026 砥部中学校校舎（昇降口棟） 学校教育系施設 2012 11 783 A A A A A 100

027 砥部中学校体育館 学校教育系施設 2012 11 1,800 A A A A A 100

028 砥部中学校武道場 学校教育系施設 1998 25 1,040 B B B B B 75

029 砥部中学校部室 学校教育系施設 2012 11 263 A A A A A 100

030 山村留学センター 学校教育系施設 1992 31 305 B B B B B 75

031 砥部学校給食センター 学校教育系施設 2017 6 2,379 A A A A A 100

032 宮内保育所 子育て支援施設 1983 40 805 B B B B B 75

033 麻生保育所 子育て支援施設 2019 4 1,663 A A A A A 100

034 広田保育所 子育て支援施設 1999 24 206 B B B B B 75

035 宮内幼稚園 子育て支援施設 1978 45 489 C C C C C 40

036 麻生幼稚園 子育て支援施設 1975 48 662 C C C C C 40

037 砥部こども園 子育て支援施設 1974 49 1,075 C C C C C 40

038 砥部児童館 子育て支援施設 1968 55 217 C C C C C 40

039 砥部町陶街道ゆとり公園体育館 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 1994 29 3,979 B B B B B 75

040 砥部町陶街道ゆとり公園武道場 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 2016 7 925 A A A A A 100

041 砥部町文化会館 市民文化系施設 2001 22 4,698 B B B B B 75

042 砥部町立図書館 社会教育系施設 2001 22 747 B B B B B 75

043 中央公民館本館 市民文化系施設 1977 46 2,856 C C C C C 40

044 中央公民館体育館 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 1977 46 1,014 C C C C C 40

045 千里地区公民館 市民文化系施設 1974 49 432 C C C C C 40

046 ひろた交流センター 市民文化系施設 2009 14 1,052 A A A A A 100

047 坂村真民記念館 社会教育系施設 2012 11 641 A A A A A 100

048 玉谷町民体育館 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 1983 40 604 B B B B B 75

049 高市町民体育館 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 1984 39 604 B B B B B 75

050 峡の館 産業系施設 1999 24 325 B B B B B 75

051 農村工芸体験館 産業系施設 1993 30 279 B B B B B 75

052 交流ふるさと研修の宿 産業系施設 1994 29 640 B B B B B 75

053 第1陶芸作業場 産業系施設 1988 35 263 B B B B B 75

054 伝統産業会館 産業系施設 1989 34 1,392 B B B B B 75

055 陶芸創作館 産業系施設 1983 40 472 B B B B B 75

056 とべ温泉湯砥里館 産業系施設 1993 30 630 B B B B B 75

057 砥部浄化センター 下水道施設 2010 13 3,150 A A A A A 100

058 砥部町役場本庁舎 行政系施設 1987 36 3,697 B B B B B 75

059 旧広田支所 その他 1981 42 1,152 C C C C C 40

060 旧玉谷小学校校舎 その他 1997 26 928 B B B B B 75

061 旧玉谷教員住宅 その他 1988 35 416 B B B B B 75

062 旧高市小学校校舎 その他 2002 21 929 B B B B B 75

063 農業研修センター 産業系施設 1980 43 720 C C C C C 40

064 ふるさと生活館 産業系施設 1986 37 208 B B B B B 75

065 保健センター 保健・福祉施設 1989 34 651 B B B B B 75

066 国民健康保険診療所 医療施設 1983 40 511 B B B B B 75

067 中央公民館　講堂 市民文化系施設 1977 46 1,106 C C C C C 40

068 美化センター 供給処理施設 2001 22 2,483 B B B B B 75

評価
No. 施設名称 大分類

建築
年度

経過
年数

延床
面積
(㎡)



5 

５．対策内容と費用 

直近 10 年間（令和６年～令和 15 年）の施設ごとの対策内容、修繕・更新にかかる概算事

業費を試算した結果は、次のとおりです。 

 

施設ごとの対策内容及び概算事業費 

 

  

No. 施設名称 大分類
建築
年度

構造
延床
面積
(㎡)

概算事業費

(千円)
対策内容

001 老人福祉センター 保健・福祉施設 1981 SRC造 496 19,052
外部・電気設備改修
屋根改修

002 老人生きがいの家 保健・福祉施設 1980 W造 218 92,192 更新

003 広田老人憩いの家 保健・福祉施設 1978 W造 226 95,538 更新

004 高齢者生活福祉センター 保健・福祉施設 1996 SRC造 1,080 47,912
屋根・外部改修
内部・電気設備改修

005 総合福祉センターはらまち 保健・福祉施設 2018 SRC造 1,263 0

006 麻生小学校南校舎(東棟) 学校教育系施設 1976 RC造 1,045 442,500 更新

007 麻生小学校南校舎（西棟） 学校教育系施設 1977 RC造 1,234 522,531 更新

008 麻生小学校北校舎(東棟) 学校教育系施設 1972 RC造 1,486 629,239 更新

009 麻生小学校北校舎（西棟） 学校教育系施設 1969 RC造 1,000 423,445 更新

010 麻生小学校体育館 学校教育系施設 1975 RC造 997 422,175 更新

011 宮内小学校校舎（西教室棟） 学校教育系施設 1974 RC造 1,597 676,242 更新

012 宮内小学校校舎（管理教室棟）（中央棟） 学校教育系施設 1975 RC造 1,049 444,194 更新

013 宮内小学校校舎（普通教室棟）（東棟） 学校教育系施設 1981 RC造 1,253 115,212
屋根改修
内部・電気設備・機械設備
改修

014 宮内小学校体育館 学校教育系施設 1976 RC造 886 375,172 更新

015 砥部小学校南校舎 学校教育系施設 1971 RC造 1,415 599,175 更新

016 砥部小学校北校舎（東棟） 学校教育系施設 1980 RC造 396 35,872
内部・電気設備・機械設備
改修

017 砥部小学校北校舎（中央棟） 学校教育系施設 1971 RC造 389 164,720 更新

018 砥部小学校北校舎（西棟） 学校教育系施設 1970 RC造 1,003 424,715 更新

019 砥部小学校体育館 学校教育系施設 1972 RC造 945 400,156 更新

020 広田小学校校舎 学校教育系施設 1990 RC造 1,441 143,816
外部・内部・電気設備・機
械設備改修

021 広田小学校体育館 学校教育系施設 1974 RC造 830 351,459 更新

022 広田教職員住宅① 学校教育系施設 1983 RC造 517 0

023 砥部中学校校舎（特別教室棟北側）（東棟） 学校教育系施設 2011 RC造 1,697 17,958 屋根・外部改修

024 砥部中学校校舎（特別教室棟南側）（西棟） 学校教育系施設 2012 RC造 1,100 11,640 屋根・外部改修

025 砥部中学校校舎（普通教室棟） 学校教育系施設 2012 RC造 4,812 50,921 屋根・外部改修

026 砥部中学校校舎（昇降口棟） 学校教育系施設 2012 RC造 783 8,286 屋根・外部改修

027 砥部中学校体育館 学校教育系施設 2012 S造 1,800 19,048 屋根・外部改修

028 砥部中学校武道場 学校教育系施設 1998 RC造 1,040 70,081
屋根・外部改修
機械設備改修

029 砥部中学校部室 学校教育系施設 2012 RC造 263 2,782 屋根・外部改修

030 山村留学センター 学校教育系施設 1992 W造 305 30,871
外部・内部・電気設備・機
械設備改修
屋根改修
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No. 施設名称 大分類
建築
年度

構造
延床
面積
(㎡)

概算事業費

(千円)
対策内容

031 砥部学校給食センター 学校教育系施設 2017 S造 2,379 0

032 宮内保育所 子育て支援施設 1983 SRC造 805 0

033 麻生保育所 子育て支援施設 2019 木造 1,663 0

034 広田保育所 子育て支援施設 1999 木造 206 20,817
屋根・外部改修
内部・電気設備・機械設備
改修

035 宮内幼稚園 子育て支援施設 1978 SRC造 489 207,065 更新

036 麻生幼稚園 子育て支援施設 1975 SRC造 662 33,461 解体

037 砥部こども園 子育て支援施設 1974 RC造 1,075 454,992 更新

038 砥部児童館 子育て支援施設 1968 W造 217 91,972 更新

039 砥部町陶街道ゆとり公園体育館 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 1994 SRC造 3,979 268,124
機械設備改修
屋根・外部改修

040 砥部町陶街道ゆとり公園武道場 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 2016 W造 925 0

041 砥部町文化会館 市民文化系施設 2001 SRC造 4,698 158,698 内部・電気設備改修

042 砥部町立図書館 社会教育系施設 2001 SRC造 747 25,251 内部・電気設備改修

043 中央公民館本館 市民文化系施設 1977 RC造一部S造 2,856 1,209,359 更新

044 中央公民館体育館 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 1977 RC造一部S造 1,014 429,297 更新

045 千里地区公民館 市民文化系施設 1974 RC造 432 183,000 更新

046 ひろた交流センター 市民文化系施設 2009 S造 1,052 11,132 屋根・外部改修

047 坂村真民記念館 社会教育系施設 2012 S造 641 6,788 屋根・外部改修

048 玉谷町民体育館 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 1983 RC造 604 61,105
屋根・外部・内部・電気設
備・機械設備改修

049 高市町民体育館 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 1984 RC造 604 61,105
屋根・外部・内部・電気設
備・機械設備改修

050 峡の館 産業系施設 1999 W造 325 14,430
屋根・外部改修
内部・電気設備改修

051 農村工芸体験館 産業系施設 1993 W造 279 0

052 交流ふるさと研修の宿 産業系施設 1994 W造 640 0

053 第1陶芸作業場 産業系施設 1988 S造 263 0

054 伝統産業会館 産業系施設 1989 RC造 1,392 61,736
屋根・外部・内部・電気設
備改修

055 陶芸創作館 産業系施設 1983 RC造 472 0

056 とべ温泉湯砥里館 産業系施設 1993 RC造 630 0

057 砥部浄化センター 下水道施設 2010 RC造 3,150 33,329 屋根・外部改修

058 砥部町役場本庁舎 行政系施設 1987 RC造 3,697 124,888 内部・電気設備改修

059 旧広田支所 その他 1981 RC造 1,152 0

060 旧玉谷小学校校舎 その他 1997 RC造 928 0

061 旧玉谷教員住宅 その他 1988 W造 416 0

062 旧高市小学校校舎 その他 2002 W造 929 0

063 農業研修センター 産業系施設 1980 SRC造 720 0

064 ふるさと生活館 産業系施設 1986 W造 208 0

065 保健センター 保健・福祉施設 1989 RC造 651 21,991 内部・電気設備改修

066 国民健康保険診療所 医療施設 1983 RC造 511 3,041 内部改修

067 中央公民館　講堂 市民文化系施設 1977 RC造一部S造 1,106 468,330 更新

068 美化センター 供給処理施設 2001 SRC造 2,483 251,198
屋根・外部改修
内部・電気設備・機械設備
改修
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６．長寿命化計画の運用方針 

（１）情報基盤の整理と活用 

施設に関連する様々な情報を取りまとめ、一元的に管理することで、今後の再編の方針や検

討、運営に活用します。 

施設に関連する利用状況、点検状況等の様々な情報を蓄積し、それらを施設カルテや記録簿

に整理することにより、再編方針の検討、整備優先順位づけの検討等に活用します。 

（２）マネジメント体制の整備と計画の推進 

財産・財政担当課が中心となり、情報の管理や計画の進捗管理を行います。また、関係部局

との連携を図り、横断的な体制を構築します。各担当課においては、本計画に基づき、所有す

る施設の適切な維持管理を実施します。 

（３）フォローアップ 

本計画に基づき、施設のマネジメントを確実に遂行するためには、ＰＤＣＡサイクルに基づ

く、進捗管理を行うことが重要です。 

また、本計画は、中間年にあたる５年後には、施設の点検を実施し、施設の老朽化の状況、

事業費の精査などを踏まえて、見直しを図ることとします。 


